附件1                             乐山高新区企业投资项目行政审批全流程图（施工许可37个工作日，全流程审批时限：50个工作日）　

第一阶段 立项阶段                             　           第二阶段 规划报建阶段                                   第三阶段 施工报建阶段     第四阶段 施工阶段        第五阶段 竣工验收阶段

                  （10个工作日）                                　　          （22个工作日）                                           （5个工作日）       （以项目年限为准）          （13个工作日）

































说明：1.社会投资项目审批采取备案制或核准制，按不同审批方式分别计算流程时限，不重复计算。所列审批时限是指申报材料齐全且符合要求前提下的审批办文时间（工作日），不包括补正材料、征求意见、评估论证、公示、听证等。

2.实体方框内的审批事项是一般项目须履行审批事项；虚线方框内的审批事项是指可能涉及审批事项；圆框内为项目牵头部门进行审查或验收。

选址意见


（规划部门）


（5个工作日）





建筑或市政工程设计审查


（建设部门）





国有建设用地使用权登记


（不动产登记中心）


（5个工作日）





（业主单位）


项目申请











（10个工作日）


规划、人防、消防、防雷、水利等联合验收





用地预审


（国土部门）


（5个工作日）


）





人防设计审查


（人防部门）





节能审批


（发改部门）


（5个工作日）








建设项目卫生审查


（卫计部门）





（10个工作日）


（建设部门牵头）


施工图联合审查





水土保持方案 审批


（水务部门）


（5个工作日）





施工许可


（建设部门）


（5个工作日）





（消防部门 ）       消防设计备案





预防性卫生审查


（卫生部门）





文物审批


（市文广新局）


（5个工作日）





质监审批


（市质监部门）


（5个工作日）





房屋市政验收


（建设部门）


（10个工作日）





交通设计审查


（交警部门）





（建设部门 7个工作日）


初步设计








（规划部门  5个工作日）


建设工程规划许可证








（规划部门 5个工作日）


用地规划许可








（发改部门  5个工作日）


项目申请报告核准








（发改部门  3个工作日）


项目备案








（业主单位）


项目申请








（建设部门 3个工作日）


工程竣工验收备案





压矿查询


（市国土部门）


（5个工作日）





安全设施设计审查


（市安监部门）


（5个工作日）





防雷装置设计审核


（气象部门）





企业自行建设


（以项目建设年限为准）





水利工程验收


（水务部门）


（10个工作日）





林地审批


（市林业部门）


（5个工作日）





城市绿地、树林审批


（城管部门）


（5个工作日）





环卫设计审查


（城管部门）





交通工程验收


（交通部门）


（10个工作日）





气候可行性论证报告审查


（市气象部门）


（5个工作日）





工程招标备案


（发改部门）


（即办）





施工标牌


（城管部门）


（5个工作日）





防雷工程验收


（气象部门）


（10个工作日）





施工图审查备案


（建设部门）


（5个工作日）





地质灾害危险性评估结果认定


（市国土部门）


（5个工作日）





防雷审批


（市气象部门）


（5个工作日）








取水许可


（水务部门）


（10个工作日）





社会风险评估


（发改部门）


（5个工作日）





消防设计审核


（消防部门）


（5个工作日）








涉及国家安全 事项审批


（市国安部门）


（5个工作日）





环评审批


（市环保部门）


（报告书60日、含公示日10日；报告表30日、含公示日3日；登记表1日）





人防审批


（市人防部门）


（5个工作日）













